

La démarche de gestion de projet



Présentiel 3 jours soit 21h



Tout collaborateur, managers, chefs de projet occasionnel



Interentreprise : 1643€ HT soit 1782,66€ TTC

Intraentreprise : 4470€ HT soit 4849,95€ TTC pour un groupe de 12 apprenants maximum



Un expert en gestion de projet



PRÉREQUIS

Aucun

MÉTHODOLOGIE UTILISÉE

Pédagogie PEÏ :

- Outils digitaux
- Méthodes actives
- Démarche inductive
- Courant socioconstructiviste

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Évaluations avec l'outil KLAXOON ou DENDREO

MODALITÉS & DÉLAIS D'ACCÈS

Présentiel : Formation dans nos locaux partenaires. Salles de formation équipées de paper board, wifi, et accessibles en transports (voiture, bus...). Votre convocation comportera un plan d'accès.

Mise à disposition sur notre site internet www.cadriformat.fr des sessions de formations. Réponse à une demande en moins de 48h.

Entrée en formation selon calendrier prévisionnel 2026.

ACCESSIBILITÉ

Nos prestataires hôteliers permettent l'accès aux P.M.R. Contacter le référent handicap yann.guillaume@cadriformat.fr pour toute question relative à l'accessibilité universelle de nos formations aux personnes en situation de handicap.



OBJECTIFS

A l'issue de la formation, l'apprenant sera capable de :

- Sensibiliser les participants aux techniques de gestion de projet : développer le projet, le promouvoir, constituer les équipes, l'animer et l'insérer dans un projet d'entreprise
- Apprendre en pratiquant autour de concrets et de mises en situation ludique



PROGRAMME

Jour 1

SE FAMILIARISER AVEC LA DÉMARCHE DE CONDUITE DE PROJET

- Mise en situation (Travaux pratiques)
- Définir le projet
- Identifier les facteurs clés de succès
- Comprendre les rôles et responsabilités
- Définir le besoin et le transformer en objectif

Jour 2

LES ÉTAPES D'UN PROJET

- Mise en situation (Travaux pratiques)
- Structurer le projet
- Mettre en place l'équipe projet
- Construire le budget
- Gérer les conflits
- Planifier

Jour 3

PILOTER ET MANAGER EN MODE PROJET

- Gérer les risques
- Piloter le projet
- Manager l'équipe
- Animer un comité de pilotage

